

LAPORAN EVIDENCE CAPEX

Pelaporan Pekerjaan CAPEX 2026

Dokumentasi visual Before, Process, dan After untuk seluruh pekerjaan CAPEX
IT, Laboratorium, dan Sarana Prasarana.



PIC: Kaur IT LAB SARPRAS

Tahun Anggaran 2026

Siap Kolaborasi Foto



Pelaporan yang mudah diaudit, mudah dibaca, dan kuat secara visual

01

Kondisi Awal

Menunjukkan masalah, urgensi, titik lokasi, dan dampak sebelum pekerjaan dimulai.

02

Proses Pekerjaan

Merekam aktivitas pelaksanaan, pengawasan, material, vendor, dan progres lapangan.

03

Hasil Akhir

Membuktikan output pekerjaan, manfaat operasional, dan kesiapan serah-terima.



STANDAR PENGISIAN FOTO

Format kolaborasi foto untuk Kaur

Setiap halaman pekerjaan sudah disiapkan dengan tiga bingkai evidence. Kaur cukup menempel foto lapangan dan menyesuaikan caption singkat.

Tugas pengisian oleh Kaur

- Ganti bingkai foto utama/detail/pendukung dengan foto lapangan.
- Setiap fase dapat diisi 1 foto utama atau sampai 3 foto jika perlu detail tambahan.
- Cek ulang nama pekerjaan, owner, dan progres sebelum deck final dibagikan.
- Perbarui owner, lokasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status.
- Isi caption maksimal 1-2 kalimat agar slide tetap bersih.

Standar foto yang disarankan

- Ambil foto horizontal 16:9 untuk tiap fase pekerjaan.
- Gunakan sudut yang sama untuk Before dan After jika memungkinkan.
- Tambahkan satu foto detail jika ada kerusakan, instalasi, atau finishing penting.
- Hindari foto gelap, blur, atau terlalu jauh dari objek pekerjaan.

Alur kerja: pilih bingkai foto, tempel foto lapangan, rapikan crop, lalu finalisasi caption dan status.

Daftar pekerjaan yang masuk deck pelaporan

Total 15 pekerjaan CAPEX diurutkan berdasarkan progres tertinggi, dari pekerjaan selesai sampai pekerjaan yang masih perlu akselerasi.

NO.	KODE	PEKERJAAN	OWNER	PROGRES	BEFORE	PROCESS	AFTER
01	PRJ-2	Peremajaan talang air pada dak beton lantai 3	Sarpras	100%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
02	PRJ-3	Peremajaan dak beton masjid	Sarpras	100%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
03	PRJ-4	Peremajaan cat dinding pada 10 ruang kelas (R.7 – R.16)	Sarpras	100%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
04	PRJ-6	Pengadaan interior Laboratorium TEFA (Lab. 3)	Lab	85%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
05	PRJ-1	Peremajaan keramik pada 3 ruang kelas (R.1 – R.3)	Sarpras	75%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
06	PRJ-5	Peremajaan beton lapangan olahraga (basket)	Sarpras	75%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
07	PRJ-7	Pembangunan Malang Techno Park (Lanjutan)	IT & Sarpras	75%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
08	PRJ-9	Pengadaan Peralatan Multimedia dan Dokumentasi Sekolah	Sarpras	75%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil
09	PRJ-17	Pengadaan Face Recognition	Sarpras	75%	Foto awal	Foto kerja	Foto hasil

Lanjutan daftar pekerjaan CAPEX

Judul, owner, dan progres mengikuti data Progres_CAPEX terakhir yang ditarik dari dashboard.